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Rencontre du 3 juillet 2023

Présentation de 
l’allotissement des marchés 
de travaux



Présentation des chantiers ligne C 
et Connexion à la ligne B
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Ligne C : 
/ 27 km dont 22 km en tunnel
/ 21 stations (dont 4 stations 
aériennes)
/ 16 ouvrages annexes
/ 1 garage atelier

Connexion à la ligne B : 
/ 2,7 km dont 500 m en tunnel
/ 2 stations aériennes (dont une 
commune avec la Ligne C)



PHASES DE TRAVAUX
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TRAVAUX 
PREPARATOIRES

TRAVAUX 
DE CREATION DES 

TUNNELS, 
VIADUCS ET DES 

STATIONS

AMENAGEMENTS 
ET EQUIPEMENTS

ESSAIS ET
MARCHE A 

BLANC

2022 2023 2026 2027 2028

MISE EN SERVICE 



2023 :

− une quarantaine de zones travaux génie civil
Fin 2025 

− premières réductions des zones travaux

− début des aménagements et installation des 
systèmes

2026

− début de la réalisation des Pôles d’Echanges et 
Parc Relais

Fin 2027

− Le début des essais

Les bases chantiers



Les zones de travaux de la Connexion Ligne B

2023 :

− Démarrage des travaux de Génie Civil
Piles du viaduc
Ouvrage de franchissement autoroutier 
Ouvrages de transition souterrains

Mi 2024 :

− Démarrage des travaux stations

Fin 2024 

− 1er réductions des zones travaux

Début 2027

− Essais

Ramonville

Parc du Canal

Labège Madron



Les ambitions environnementales et sociétales 

• Un chantier Ambitieux sur le plan environnemental.

• Un chantier Acceptable pour les riverains, avec la mobilisation de médiateurs et la mise en place 

d’un dispositif d’assistance et aide à la personne. 

• Un chantier Apaisé en termes de sécurité et de santé des travailleurs

• Un chantier générateur d’Activités et d’emplois : insertion sociale, démarche « Small Business Act » 

• Un chantier qui s’Affiche : informer et faire participer la population

Tisséo s’est engagé à mener une réflexion pour la mise en œuvre d’un référentiel environnement/ bas carbone pour 
le projet ligne C. 

Dans ce cadre, il a été retenu de faire certifier la ligne C en Haute Qualité Environnementale, HQE®. 

La démarche s’appuie sur une charte d’objectifs développement durable organisés par thématiques. 

A titre d’exemple, dans les thématiques majeures se trouve la Conduite de projet/chantier qui s’appuie sur Le 
chantier « 5A »   
 



Lignes directrices des 
réflexions sur l’allotissement



Ouvrages concernés

14 Stations souterraines

Exemple de station souterraine – Colomiers Gare



Ouvrages concernés

3 Stations mixtes

Exemple de station mixte – Sept Deniers - Stade Toulousain



Ouvrages concernés

5 Stations aériennes

Exemple de station aérienne – Montaudran Innovation Campus



Ouvrages concernés

16 ouvrages annexes (OA)

Exemple d’ouvrage annexe -
Garonne Sept Deniers



• Ouvrir le plus largement possible à la concurrence:

• En prenant en compte le « Small Business Act » 

• En privilégiant les lots par spécialité

• En vérifiant la capacité des entreprises à répondre

• En Permettant aux entreprises, quelle que soit leur taille, de trouver des 
marchés accessibles en proposant des marchés de volume de prestations 
différent

• En maitrisant les interfaces entre les corps d’état

• Assurer une homogénéité des équipements et des aménagements de la Ligne C 
pour optimiser la maintenance et garantir l’identité de la ligne

• Responsabiliser les entreprises sur la performance et la robustesse des 
équipements

• Obtenir des offres économiquement avantageuses (massification des 
commandes – équilibre investissement/exploitation – standardisation)

Objectifs de l’allotissement et de la politique achats 



Ligne C - Allotissement transverse / allotissement sectoriel

Diagora
Diagora

Labège Madron 

Limayrac – Cité de l’Espace



Allotissement transverse / allotissement sectoriel

Principes - Justifications

Lots transversaux* 

1. prestations pour lesquelles des marchés transversaux à la ligne s’avèrent indispensables pour des questions 
d’exploitation et de maintenance

2. certains équipements nécessitent un haut niveau de disponibilité et de performance avec une maintenance 
uniforme et des stocks mutualisables sur l’ensemble des stations de la ligne

3. la charte pour l’identité de la Ligne C vise à définir les éléments répétitifs de 2nd œuvre

Lots sectoriels

1. prendre en compte le découpage en 3 « sous projets » infrastructures avec des contraintes spécifiques pour 
chacun d’entre eux,

2. veiller à ce que les allotissements proposés par les MOEs respectent les principes de la commande publique 
et du SBA

3. constater que certaines prestations sont spécifiques à un ouvrage donné sur un secteur donné

*« transversaux »: ie couvrant les 3 secteurs géographiques de la Ligne C (périmètres de responsabilités des MOEs INFRAS), voire l’opération 
connexion ligne B



Forme des marchés

Type de marchés Justifications 

Lots transversaux incluant la 
fourniture et la pose/exécution 
des prestations

Accord-cadre mono attributaire à marchés 
subséquents

Prestations pour lesquelles des marchés 
transversaux à la ligne s’avèrent indispensables 
pour des questions d’exploitation et de 
maintenance

Unicité souhaitée des équipements & 
aménagements sur toute la ligne CLots transversaux de fourniture

Accord-cadre à bons de commande à marchés 
subséquents

Lots sectoriels Marchés « classiques » de fourniture et pose SBA

« transversaux »: ie couvrant les 3 secteurs géographiques de la Ligne C (périmètres de responsabilités des MOEs INFRAS), voire 
l’opération connexion ligne B



Appel d’offres ouvert

▪ Procédure privilégiée

Procédure négociée envisagée

▪ Pour les lots intégrant le volet maintenance 

Escaliers mécaniques et ascenseurs

▪ Pour les lots présentant des spécificités particulières 

 ouvrages spéciaux nécessitant une certification

Types de procédures de consultation



Principe général

▪ Prix : pondération prépondérante => 60% majoritairement, 55% 

▪ Qualité technique : du poids sera donné au critère environnemental* tout en 
équilibrant les poids donnés à l’organisation et à la gestion des interfaces et des 
essais => 40% à 45%

* Utilisation de matériaux biosourcés ou issus de l’économie circulaire, économie d’énergie, bilan carbone…

Critères d’attribution - Pondération



Allotissement – Lots transversaux Equipements

Escaliers mécaniques & Trottoir roulant LVH

Marchés intégrant le volet maintenance 

Fourniture & pose   

Forfait

Ascenseurs

Marchés intégrant le volet maintenance 

Fourniture & pose   

Forfait

Fermeture stations
Fourniture & pose   

Forfait

Onduleurs - chargeurs 110V - batteries - Automates concentrateurs TGBT & 

CVC

Fourniture

BPU & bons de commande

Désenfumage
Fourniture & pose     

Forfait

SSI
Fourniture & pose     

Forfait

TRANSVERSE 

C+CLB

TRANSVERSE C

Station La Vache



Luminaires (dont BAES et centrale de gestion)
Fourniture

BPU & bons de commande

Revêtements de sols et murs pierres
Fourniture

BPU & bons de commande

Signalétique fixe Fourniture & pose

BPU & bons de commande

TRANSVERSE C



Allotissement – Lots sectoriels Ligne C secteur NO

Aménagement stations et ouvrages annexes - Mobilier de station - Serrurerie 

fine 

1 marché

Fourniture & Pose

Pose des revêtments murs et sols

Marché au Forfait

Equipements tunnel

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

Cfo Cfa 

1 marché

Fourniture & Pose

Pose faux-plafonds zone publique et des automates concentrateurs 

des PEF

Marché au Forfait

CVC - plomberie (Climatisation, CTA, Plomberie)

1 marché Fourniture & Pose

Pose des automates concentrateurs CVC

Marché au Forfait

Nord-Ouest



Allotisse
ment – 
Lots 
sectoriels 
Ligne C 
secteur 
CENTRE

Clos couvert stations mixtes Sept Deniers (SDN) & Montaudran Gare (MOG)

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

Aménagement stations et ouvrages annexes - Mobilier de station - Serrurerie 

fine : 

- Secteur 1 (Puits Laporte à station La Vache)

- Secteur 2 (station La Vache exclus à Puits St Sauveur exclus)

- Secteur 3 (Puits St Sauveur à TC Montaudran Gare)

3 marchés 

Fourniture & Pose

Pose des revêtments murs et sols

Marché au Forfait

Equipement tunnel Centre

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

Cfo Cfa (Secteurs 1+2) PLP à PSV exclus

- Secteur 1 + 2 (Puits Laporte à Puits St Sauveur exclus)

- Secteur 3 (Puits St Sauveur à TC Montaudran Gare)

2 marchés 

Fourniture & Pose

Pose faux-plafonds zone publique et des automates concentrateurs 

des PEF

Marché au Forfait

CVC - plomberie (Climatisation, CTA, Plomberie)

- Secteur 1 + 2 (Puits Laporte à Puits St Sauveur exclus)

- Secteur 3 (Puits St Sauveur à TC Montaudran Gare)

2 marchés 

Fourniture & Pose

Pose des automates concentrateurs CVC

Marché au Forfait

Second œuvre Matabiau / Marengo et GC spécifique ligne A 

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

Porte écluse de la tranchée couverte Sept Deniers

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

Deséquipement des stations existantes lignes A et B

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

Centre



Allotissement – Lots sectoriels Ligne C secteur SE

Clos couvert des stations:

- Aerospace Campus (MIC) & Diagora (ENO)

- Labège Gare (LCA)

2 marchés

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

Aménagement stations et ouvrages annexes - Mobilier de station - Serrurerie 

fine 

1 marché

Fourniture & Pose

Pose des revêtments murs et sols

Marché au Forfait

Cfo Cfa 

1 marché

Fourniture & Pose

Pose faux-plafonds zone publique et des automates concentrateurs 

des PEF 

Marché au Forfait

CVC - plomberie (Climatisation, CTA, Plomberie)

1 marché Fourniture & Pose

Pose des automates concentrateurs CVC

Marché au Forfait

Couverture anti-intrusion

1 marché 

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

Sud-Est



Allotisse
ment – 
Lots 
sectoriels 
CLB

Lots Connexion Ligne B

CLB

Clos couvert:

- ouvrage et station Parc du Canal (PTC)

- station Labège Madron (INP)

2 marchés

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

CLB

Aménagement stations et ouvrages annexes - Mobilier de station - Serrurerie 

fine :

- Secteur 1: station parc du Canal (PTC) / Local OPA & CNES

- Secteur 2: station Labège Madron (INP)

2 marchés

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

CLB ENLS en ligne

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

CLB Cfo Cfa Toutes Zones

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

CLB CVC - plomberie Toutes Zones (Climatisation, CTA, Plomberie)

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

CLB Signalétique fixe - Toutes zones

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait

CLB Couverture anti-intrusion

1 marché

Fourniture & Pose

Marché au Forfait



Planification prévisionnelle du lancement des consultations

Séquencement 

▪ Des consultations à lancer par secteur géographique pour permettre la synthèse interlots
▪ Quand cela est possible, étalement des consultations d’un même corps de métier

1ers  départs en consultation (2nd semestre 2023)

▪ Été 2023
• Le lot « Equipements non liés au système (ENLS) en ligne » de la connexion à la ligne B

▪ Septembre 2023
• Les lots « Clos couverts » des stations aériennes du Sud Est de la Ligne C et de la connexion à la 

ligne B
• Les lots « CFO-CFA » et « CVC plomberie » de la connexion à la ligne B
• Le lot « Aménagements extérieurs de Parc Technologique du Canal » de la connexion à la ligne B



Planification prévisionnelle du lancement des consultations

1ers départs en consultation (suite)

▪ Automne 2023
• Les lots transverses à l’exception des lots de fourniture « Revêtements murs et sols pierre », 

« Onduleurs chargeurs batteries » et du lot de fourniture et pose « Signalétique fixe »
• Les lots sectoriels Nord-Ouest (« Aménagements stations et OA », « CFO-CFA », « CVC plomberie »)
• Les lots sectoriels Sud Est (« Aménagements stations et OA », « CFO-CFA »,  « CVC plomberie »)
• Les lots « Aménagements stations » de la Connexion à la ligne B

Départs en consultation au 1er semestre 2024
• Les lots transverses « Revêtements murs et sols pierre », « Onduleurs chargeurs batteries » 
• Le lot sectoriel Nord-Ouest « Equipements tunnel »
• Les lots sectoriels Centre secteurs 1 et 2 (« Aménagements stations et OA », « CFO-CFA », « CVC 

plomberie »)
• Les lots sectoriels Centre « Clos couverts » et « Porte écluse de la tranchée couverte Sept Denier »
• Le lot « Signalétique fixe » de la connexion à la ligne B



Planification prévisionnelle du lancement des consultations

Départs en consultation en 2025
• Le lot sectoriel Centre « Déséquipement des stations existantes »
• Le lot sectoriel Sud Est « Couverture anti-intrusion »

Départs en consultation au 2ème semestre 2024
• Le lot transverse « Signalétique fixe » ligne C
• Les lots sectoriels Centre secteur 3 (« Aménagements stations et OA », « CFO-CFA », « CVC 

plomberie »)
• Les lots sectoriels Centre « Second œuvre Matabiau/ Marengo et GC spécifique ligne A » et 

« Equipements tunnels »
• Le lot « Couverture anti-intrusion » de la Connexion à la Ligne B



La réalisation du Garage 
Atelier de Daturas



Allotissement – 
Lots sectoriels Ligne C – Centre de Maintenance



Surface du site : 12,5 ha
Emprise au sol bâti : 21 800 m2

Allotissement – 
Lots sectoriels Ligne C – Centre de Maintenance



Allotissement – 
Lots sectoriels Ligne C – Centre de Maintenance

Bâtiment maintenance et exploitation 



Allotissement – 
Lots sectoriels Ligne C – Centre de Maintenance

Désignation Type de marché
Date prévisionnelle 

départ en consultation

Date prévisionnelle 

notification 

GAD - Dépollution / Terrassement Marché au bordereau mars-23 juil.-23

GAD - LOT 1 VRD ESPACES VERTS Marché au bordereau sept-23 mars-24

GAD - LOT 2 GROS OEUVRE CLOS COUVERT EQUIPEMENT INDUSTRIELS Marché au forfait sept-23 mars-24

GAD - LOT 3 CVC PLOMBERIE ELECTRICITE Marché au forfait sept-23 mars-24

GAD - LOT 4 CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX-PLAFONDS Marché au forfait nov-23 mai-24

GAD - LOT 5 MENUISERIES INTERIEURES ET MOBILIER Marché au forfait nov-23 mai-24

GAD - LOT 6 REVETEMENTS DE SOLS DURS – FAIENCES Marché au forfait nov-23 mai-24

GAD - LOT 7 PEINTURE (yc revêtements de sols souples) Marché au forfait nov-23 mai-24

LOT TRANSVERSE EVENTUEL - Onduleur / chargeurs / batteries A confirmer



Temps d’échanges



Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine
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